

Hvordan beregne lønnsomheten på dine fremtidige prosjekter

Beregning av enhetspriser på bedriftens utstyr, personell og materiell innebærer at du får kalkyler som gjør deg i stand til å planlegge lønnsomheten på fremtidige prosjekter i anbudsfasen. I driftsfasen er prosjektrekskapet et viktig verktøy for løpende oppfølging av økonomien i dine leveranser. Prognoser for lønnsomhet på eksisterende prosjekter og etterkalkulasjon danner grunnlag for bedre anbudsregning i neste omgang

Kurset gir deg kunnskap om hvordan kalkulasjonsarbeid og etablering av prosjektrekskap gjennomføres i egen bedrift. Første dag brukes til å repetere grunnleggende regnskapsforståelse innen økonomi, herunder kostnader og kalkylemetoder. Andre dag kalkulerer vi timepriser for ressurser til et prosjekt samt poster som inngår i et anbud. I løpet av kurset gjennomgås flere case der gruppearbeid benyt-



tes aktivt i undervisningen.

Kurset er rettet mot anleggsledere, prosjektledere, kalkulatorer og andre som er ansvarlige for prissetting, anbudskalkulasjon og oppfølging av lønnsomhet på prosjekter. For å få et godt utbytte av kurset bør deltakeren ha grunnleggende regnskapsforståelse og innsikt når det gjelder økonomiske sammenhenger i en entreprenørbedrift.

På kurset gjennomgås flere case og gruppearbeid benyttes aktivt som undervisningsform. Kurset er rettet mot alle som er ansvarlige for prissetting, anbudskalkulasjon og oppfølging av lønnsomhet på prosjekt.

Hvem kan delta?

Kurset er rettet mot anleggsledere, prosjektledere, kalkulatorer og andre som er ansvarlige for prissetting, anbudskalkulasjon og oppfølging av lønnsomhet på prosjekter.

For å få et godt utbytte av kurset bør deltakeren ha grunnleggende regnskapsforståelse og innsikt når det gjelder økonomiske sammenhenger i en entreprenørbedrift.

Varighet

To dager.

